

# 科协丰达农业项目绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）项目概括

本项目申报金额 10 万元，预算批复 10 万元，2021 年实际到位资金 10 万元，支出 10 万元。开展技术培训、技术咨询，积极引进新品种、新技术、转化、推广新成果，推动新型农村科技服务体系建设，促进农村产业结构调整，取得了显著的经济与社会效益。

### （二）项目绩效目标

通过对新品种引进推广，果树嫁接技术推广手册的发放，开展展览会观摩以及专家解答，使农民掌握果树的种植技巧，提高农户的种植热情，加快引进优良种植繁育的步伐，提高收益促进农户增收创富。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效目的：为了了解项目资金的使用情况，提高财政资金效益。

绩效对象：丰达农业

绩效范围：该项目实施的过程，资金运用，最终取得的成效。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

一、评价原则按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判发等方法开展绩效评价。

二、评价依据：根据《邯郸市肥乡区财政局关于开展 2021 年度部门整体和财政项目支出绩效自评工作的通知》肥财绩【2021】1 号文件通知，区科协成立绩效自评工作小组，安排专人负责，对照项目，核实完成情况，完成自评报告。

### **（三）绩效评价工作过程**

一、前期准备：按照肥乡区财政局下发的绩效自评工作通知要求，绩效自评工作的开展过程如下：一是确定范围，将财政 2021 年预算项目均列入评价范围。二是设立组织机构，全面组织实施绩效自评工作。

二、组织实施：根据《邯郸市肥乡区财政局关于开展 2021 年度部门整体和财政项目支出绩效自评工作的通知》肥财绩【2021】1 号文件通知要求，区科协高度重视，积极组织力量，积极开展【2021】1 号文件

三、撰写绩效自评报告。收集、整理科协财政预算资金绩效评价所需资料，对部门项目支出绩效情况进行自评、打分，最后根据自评，打分的结果撰写肥乡区科协部门项目支出绩效评价报告。

项目建设如期推进，已达到预期目标；项目经营稳步推进，已落实经营机制，鼓励贫困户发展经营，劳务增收，壮大了集体资产和经济；绩效目标基本实现，其产出指标、效益指标、生态指标、满意度均达到预期。

### **三、综合评价情况及评价结论**

项目建设如期推进，已达到预期目标；项目经营稳步推进，已落实经营机制，鼓励贫困户发展经营，劳务增收，壮大了集体资产和经济；绩效目标基本实现，其产出指标、效益指标、生态指标、满意度均达到预期。

根据绩效评价情况，我们能够按照规定用途使用财政资金，让财政资金发挥了应有的效益并认真开展绩效自评。评价小组根据评价指标体系进行了量化考核，该项目绩效评价得分为 90 分。

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **（一）项目决策情况**

建立专项资金专题会议制度，会议主要研究确定专项资金年度使用方案，专项资金分配方案及其他事宜。

##### **（二）项目过程情况**

2020 年财政拨付项目资金 10 万元

项目实施单位的财务和业务管理制度健全，符合相关管理规定。

##### **（二）项目产出情况**

经费 10 万元用于购置果树嫁接技术推广手册 2000 本，花费 20000 元，购买 2 台电脑，花费 1 万元，打印机 2 台，花费 5000 元，制作宣传栏 2 个花费 5000 元，开展农业种植技术讲座邀请专家 5 次花费 5000 元，邀请 40 余人参加果树新品种观摩展览会花费 5000 元，引进新品种袖珍香梨 1000 棵花费 5 万元，

##### **（三）项目效益情况**

通过宣传手册能够让农民了解种植果树中遇到的问题及解决方法，开展科普讲座和展览观摩会邀请专家及时的为农民解决问题，现已完成了预期目标。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

为了加快建设进度，尽快完成项目筹划和设施过程中的各环节，采取有效措施，做好项目统筹运作，按照实际规划，环环相扣，保证项目按照预期方案顺利实施，建议多组织，多发展科技项目发展和培训，促进公司和农户增强生产技能，使公司规模化发展，为肥乡农业发展、农户增收多做贡献。

评价小组根据评价指标进行了量化考核，考核后显示评价得分为100分，综合评价结果为优，我们将严格按照专款专项、合理的分配资金使用。

## **六、其他需要说明的问题**

无